参考様式施－7

工　事　名	ウエルブ六甲道5番街1番館端末機器更新工事	(7,8月)　月 間 工 程 表	受　注　者	関西ﾎｰﾁｷｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ株式会社
工　　期	着工　令和　2　年　7　月　13　日から 完成　令和　2　年　8　月　5　日まで		現場代理人	和田　憲一

工種 ＼ 日、曜日	7/13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	8/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	備　考
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	
施工事前調査																																
フィットネス3階,4階																																
共用部B2F 消火P室、車路																																
フィットネス1,2階																																
予備日																																
防災盤ソフト更新																																
防災表示装置 ソフト更新																																
消防申請																																
消防検査																																

※水曜日をフィットネス定休日としています。

月　　日				安　全　衛　生　ス　ロ　ー　ガ　ン
				周囲確認の徹底！第三者との接触注意！ 建物、設備汚損防止の徹底！